



be
better energy

ENERGIKORRIDOR

Vejle-Hedensted
27. Juni - 2024

Forslag til tidslinje



Maj 2023

Opstart projekt i
Hedensted Kommune



August 2023

Open Call ansøgning
Hedensted

Vindmøller i Hedensted
gav anledning til dialog
i Vejle Kommune



Maj 2024

Politisk drøftelse
Vejle og Hedensted
kommuner.



Maj – Juli 2024

Lodsejraftaler
færdiggøres

Særligt naboer
indenfor 4 x
møllehøjden



16. Sept 2024

1. Borgermøde

Information og
invitation til dialog



Sept - Nov 2024

Forhåndsdialog

Dialoggruppe med
naboer.
Lokalkendskab,
bekymringer, ønsker
og justeringer

Forslag til tidslinje



Nov 2024

2. Borgermøde

Fremlæggelse af skitse og resultater fra dialogfase



Dec 2024

Deadline for erhvervelse af alle arealer i projektområde



Jan 2025

Ansøgning

Opdateret fælles ansøgning for hele projektet til Hedensted og Vejle Kommune



Marts 2025

Politisk igangsættelse Vejle og Hedensted kommuner



**Marts 2025 –
Maj/juni 2026**

Lokalplan og miljøvurdering (begge kommuner)

Inkl. minimum 1 borgermøde i 8 ugers offentlig høring med Energistyrelsen



2027 – 2029

Anlægsperiode og senest idriftsættelse af samlet VE-anlæg i 2029